

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom,
t.a.v. de leden van de raadscommissie
Voortgang Grote Projecten



Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp: Gestelde vragen tijdens de
commissie Voortgang Grote
Projecten, d.d. 6 juni 2017

Ons kenmerk U17-008469
Beh. door A. Vons
Afdeling Middelen

Datum 14 JUNI 2017
Doorkiesnr. 0164-277134
Bijlage(n) -

Beste leden,


Tijdens de vergadering van uw commissie is een aantal vragen gesteld waarvan is toegezegd dat deze schriftelijk zullen worden beantwoord. Met deze brief kom ik deze toezegging na.

In de review bij de BVR is gevraagd naar de wijze waarop binnen de organisatie de afstemming over de review plaatsvindt en of deze werkwijze eenmalig dan wel structureel is. Ik kan u melden dat ook deze keer afstemming is geweest met de directie. Vanuit de directie heeft mondeling afstemming plaatsgevonden met het verantwoordelijk afdelingshoofd waarbij door de directie is aangegeven dat zij instemt met de reactie van de vakafdeling zoals deze in de review is verwoord.

Bij de toelichting op de Theodorushaven, in de Monitor Grote Projecten, is verzocht om een toelichting bij de belangrijkste risico's. Voor wat betreft fase 2/3 (bij het bedrijf Dehon/Crealis) is het zo dat de aannemer de laatste kavel nog niet heeft kunnen aanpakken. Doordat het enige tijd heeft gekost overeenstemming te bereiken tussen de gemeente en de eigenaar van deze kavel, heeft de aannemer besloten zijn materieel op een andere locatie in te zetten. Nu er overeenstemming is bereikt, moeten er nadere afspraken gemaakt voor de uitvoering van het laatste deel van dit werk. Wat betreft de genoemde urgentie is het zo dat het wegdek van de brug en de oever bij Cargill dringend onderhoud nodig behoeven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de heer drs. A.R. Vons RO, projectcontroller, hij is bereikbaar via 0164-277134.

Met vriendelijke groet,


Dhr. A.J.M. Coppens
Wethouder.