

Aan de leden en burgerleden  
van de gemeenteraad  
van Bergen op Zoom



Uw kenmerk  
Uw brief  
Onderwerp: aanvraag uitstel Landschap van  
Allure project West Brabantse  
Waterlinie

Ons kenmerk U18-015324  
Beh. door C. de Korte  
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Team Stad

**01 NOV. 2018**  
Datum  
Doorkiesnr. 0164 - 277442  
Bijlage(n)

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Sinds 2014 wordt gewerkt aan het herstel van de West Brabantse Waterlinie. Dit ondermeer met een subsidie van de provincie in het kader van het project Landschappen van Allure. Steenberg is penvoerder van dit project. De deadline voor oplevering van prestaties binnen dit project ligt op 31 december 2018. Het is inmiddels bekend geworden dat deze termijn niet toereikend is om alle overeengekomen prestaties te realiseren. De provincie heeft aangegeven dat zij graag ziet dat alle prestaties conform afspraak worden gerealiseerd.

De op 31 december 2018 naar verwachting niet gerealiseerde prestaties zijn naar verwachting op 1 april 2019 wel afgerond. Aansluitend moet de (feestelijke) afronding van het project nog plaatsvinden. Een nieuwe uiterste termijn voor realisatie van de prestaties van 1 juli 2019 lijkt daarom toereikend. Daarom wordt opschorting van de einddatum voor de afgesproken prestaties tot 1 juli 2019 aangevraagd bij de provincie.

Wij informeren u over het antwoord van de provincie op ons verzoek. Wij vertrouwen erop dat wij u op deze manier voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer L.A.R. Rijk, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277418.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,  
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden  
Wethouder