

Aan de leden en burgerleden  
van de gemeenteraad  
van Bergen op Zoom



Uw kenmerk  
Uw brief  
Onderwerp: Storingen Openbare Verlichting

Ons kenmerk U18-016706  
Beh. door J.C. Verbruggen  
Afdeling Realisatie & Beheer, Team Beheer & Advies

Datum **22 NOV. 2018**  
Doorkiesnr. 0164 - 277425  
Bijlage(n)

Beste raadsleden en burgerleden,

Op dit moment kampen wij in gemeente Bergen op Zoom met een groot aantal storingen aan de openbare verlichting. Mogelijk is u dat ook al opgevallen. In deze brief willen wij u graag informeren over deze situatie, zodat u weet wat er speelt, en welke maatregelen zijn of worden ondernomen om dit op te lossen.

Sinds enkele weken constateren wij dat de onderhoudsaannemer voor de openbare verlichting niet in staat is de gemelde storingen binnen de daarvoor afgesproken termijn te verhelpen. Het aantal openstaande storingen is inmiddels opgelopen tot circa 500 stuks. In eerste instantie is de aannemer hierop aangesproken en zijn acties toegezegd die het aantal storingen zouden moeten terugbrengen. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat ondanks deze toezeggingen geen verbetering is opgetreden. Daarnaast hebben wij via de projectleider van het bedrijf vernomen dat er ten behoeve van het werk in Bergen op Zoom geen tijdige bestelling heeft plaatsgevonden van de noodzakelijke vervangingsonderdelen voor de openbare verlichting. Eerste levering wordt pas verwacht rond week 52, hetgeen voor ons geen acceptabele situatie is.


Op 9 november 2018 hebben wij de aannemer schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat hij niet voldoet aan zijn contractuele verplichtingen en verzocht om uiterlijk 20 november 2018 aan te geven op welke wijze hij aan zijn verplichtingen zal gaan voldoen. Vanwege het niet nakomen van de contractuele verplichtingen is tevens besloten de lopende rekeningen op dit moment aan te houden.

Op 20 november 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het bedrijf. Naar aanleiding van dit gesprek zijn door het bedrijf harde toezeggingen gedaan met betrekking tot het terugdringen van het aantal storingen en de periode waarbinnen dit zal gebeuren. Uiteraard zullen wij de voortgang op dit dossier volgen waarbij ook de extra inzet die hiervoor nodig is zal worden verrekend met de aannemer. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het bedrijf hiermee gaat voldoen aan haar contractuele verplichtingen.

Aangezien de openbare verlichting een belangrijke functie heeft in de openbare ruimte is in de afgelopen periode ook gezocht naar alternatieven om het aantal storingen terug te brengen indien blijkt dat het bedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Wij kunnen u berichten dat inmiddels contacten zijn gelegd met een ander bedrijf dat, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn, op korte termijn ingezet kan worden om het aantal storingen terug te dringen. Indien dit scenario nodig blijkt te zijn zullen ook de hiermee gepaard gaande kosten worden verhaald op de onderhoudsaannemer.

Ondanks dat de storingen op dit moment nog niet verholpen zijn kiezen wij er bewust voor om u op dit moment te informeren over het ontstaan van deze situatie en de uitgezette acties om deze problematiek op te lossen.

Met vriendelijke groet,  
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,  
Namens het college,

  
Dhr. P.A.M. van der Velden  
Wethouder