

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom



Uw kenmerk -
Uw brief -
Onderwerp: Stand van zaken schade
asfaltverharding Randweg West
en Randweg Noord

Ons kenmerk U19-019032
Beh. door A. Deurloo
Afdeling Realisatie & Beheer, Team Beheer & Advies

Datum **15 NOV. 2019**
Doorkiesnr. 0164 - 277569
Bijlage(n) -

Beste leden en burgerleden,

Afgelopen zomer bent u geïnformeerd via een raadsbrief (U19-011447) over de stand van zaken betreffende de asfaltverharding van de Randweg West en Randweg Noord. In deze brief wordt u nader geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

Stand van zaken

Inmiddels is de voorbereiding afgerond en zijn de contracten aanbesteed waarbij aan de aannemer opdracht is verstrekt binnen de raming van 590.000 euro excl. BTW.

Tijdens de eerste gesprekken met de aannemer zijn er een aantal zaken besproken zoals de reparatiemethoden, planning, maar vooral de verwachte kwaliteit en levensduur van de asfaltverharding. De start van de werkzaamheden was voorzien in het laatste kwartaal van 2019.

Op diverse plaatsen dient ook een funderingsverbetering te worden uitgevoerd waarbij ook vrijkomende materialen extra onderzocht moet worden op PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Dit onderzoek gaat minimaal 6 weken duren en dat betekent dat we verder in de winterperiode komen. De aannemer heeft aangegeven dat hij geen volledige garantie kan geven op de kwaliteit van de asfaltverharding als deze later in de winterperiode wordt uitgevoerd.

Vervolgstappen

Als gevolg van deze vertraging worden de werkzaamheden op beide Randwegen medio april 2020 uitgevoerd. Hiervoor wordt dan een aantal weekenden en nachten ingepland zodat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de weggebruikers. De aannemer kan dan de garantie geven waaraan het asfalt moet voldoen.

Mocht er in de komende winterperiode opnieuw schade aan de asfaltverharding ontstaan, dan wordt deze direct gerepareerd zodat de Randwegen veilig en begaanbaar blijven.

Zoals eerder geïnformeerd worden de kosten gedekt uit het product groot onderhoud wegen 2019 en 2020. Het verplaatsen van de werkzaamheden naar 2020 heeft geen financiële gevolgen voor de reguliere begroting.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden